

Treviglio, 20/09/2023

PROT. N. 4439

**DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL "QUINTO D'OBBLIGO"
RELATIVA ALLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA CESOIA DEL NS.
IMPIANTO DEL FERRO SITO A GRASSOBBIO**

CIG N. 9941243D3C

II RUP

VISTA la richiesta di acquisto prot.3224 del 22/06/2023 con la quale codesto ente aggiudicatore ha provveduto a chiedere l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, della fornitura di pezzi di ricambio per la cesoia del ns. impianto del ferro sito a Grassobbio;

VISTO che l'appalto è stato aggiudicato definitivamente mediante determina di aggiudicazione avente prot. n. 3511 del 13/07/2023 a favore della CO.DI.TRA. SRL;

TENUTO CONTO che durante l'esecuzione della fornitura il fornitore ha rilevato che i settori smontati dalla cesoia del ferro sono molto critici e, pertanto, vanno rifatti *ex novo*, tale intervento non è stato previsto *ab origine*, poiché solo a macchina aperta il fornitore ha potuto constatare il grado di usura dei settori;

TENUTO CONTO che, con offerta del 30/08/2023, ns. rif. prot.n.4353, il fornitore ha chiesto l'autorizzazione al RUP, per aumentare ulteriormente la spesa per un importo pari ad € 8.590,00 oltre IVA, al fine di eseguire gli accorgimenti necessari;

CONSIDERATO che l'art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd "quinto d'obbligo"), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e che, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO di dovere utilizzare l'economia venutasi a creare, a seguito di affidamento diretto, al fine di ottemperare alle esigenze di cui sopra;

CONSIDERATO che la sopra citata economia è di € 8.590,00 oltre IVA;

DETERMINA



- ✓ di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di approvare la spesa complessiva di € 8.590,00 oltre IVA, comunque, ricompresa entro il limite del quinto dell'importo del contratto, per ottenere dalla società CO.DI.TRA. SRLP.IVA /C.F. 01495100164, con sede in Cerete (BG) 24020 Via Lentino 7, le modifiche richieste e prodromiche al corretto funzionamento della cesoia;
- ✓ di sottoporre, a mezzo pec, alla CO.DI.TRA. SRL la presente determina che viene conservata sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0, nel fascicolo telematico di gara dell'Ente Aggiudicatore e pubblicato sul sito della G.ECO sezione Società Trasparente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Ruggero Testa