

Gent.mo Ing.
Duilio Albricci

Spett.le
Comune di Arcene

Treviglio, 08/04/2026

Prot.n. 3058

1/5

**DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA OLTRE ALLE SPESE TECNICHE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, AUTORIZZAZIONI, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E CSP (INTEGRAZIONE DI VARIANTE) DELL'APPALTO INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI VIA DEL GAGGIOLO_ COMUNE DI ARCENE
C.U.P. C68C22001800006**

CIG B5A6A5FEFE

ENTE APPALTANTE QUALIFICATO: G.ECO SRL, via Roggia Vignola 9, TREVIGLIO (BG) 24047, p.iva 03772140160, pec G.Eco@legalmail.it, tel. 036343783, e-mail info@gecoservizi.eu, sito internet <https://www.gecoservizi.eu/home/>

IL RUP

Premesso che:

- ✓ in data 27/03/2024, G.Eco, previo incarico da parte del comune di Arcene quale socio indiretto, ha affidato allo Studio Protec SAS di Duilio Albricci e C. l'incarico per lo studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP dei lavori di rifacimento del CDR di Arcene, sito in via del Gaggiolo, giusto ordine n.532/24 del 27/3/24, CIG n. BOFF2765B3 - C.U.P. C68C22001800006;
- ✓ mediante determinazioni di giunta comunale n.135 del 17/12/2024 e n.403 del 20/12/2024, acquisite agli atti da G.Eco con prot. 7316 del 20/12/2024, il comune di Arcene ha affidato a G.Eco, quale soggetto realizzatore, in virtù della qualifica di stazione appaltante, ai sensi del D.LGS. 36/2023 e smi, il compito di bandire e gestire la procedura aperta, ex art.71 d.lgs. 36/2023 e smi, sottosoglia comunitaria, inerente ai lavori di potenziamento del centro di raccolta e nuovo centro del riuso sito in via Del Gaggiolo Arcene (BG);
- ✓ in data 13/02/2025 con dichiarato prot.1410, il RUP della gara, provvedeva giusta determinazione quivi richiamata e fatta salva, alla nomina dell'ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell'art. 114 e degli allegati i.9 e ii.14 del d.lgs. n. 36/2023 e smi;



- ✓ G.ECO, con RDA Prot. n.891 del 30/1/2025, con rif. al Prot. 7376 del 27/12/2024, ha provveduto ad avviare, per la scelta del contraente per i lavori in oggetto, una procedura di gara aperta sottosoglia comunitaria col criterio del prezzo più basso, importo a base d'asta € 781.058,05, oltre IVA, di cui € 227.521,05 per costo della manodopera ex d.lgs.36/2023 art.108 comma 9 e smi e € 16.885,42 per oneri della sicurezza da interferenza ex d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
- ✓ per l'affidamento dei lavori veniva garantita la necessaria pubblicità, come previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e smi, in Piattaforma Valore Legale sezione "Bandi e Avvisi di indizione", sul sito della Stazione Appaltante, sezione società trasparente, in data 20/02/2025 e sulla PAD in uso a G.ECO;
- ✓ con determina prot.1410 del 13/02/2025, il Direttore e Rup di G.Eco ha nominato quale Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 114 comma 4 d.lgs.36/2023 e smi, l'ing. Duilio Albricci dello studio Protec s.a.s. di Duilio Albricci & C.;
- ✓ in data 06/05/2025, con determinazione n. 2350, G.Eco ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto, per i lavori di cui all'oggetto, per un importo pari ad euro 649.846,81 OLTRE IVA di cui € 5.000,00 per costi della sicurezza ed € 227.521,05 per costi della manodopera ex art. 108 comma 9 d.lgs. 36/2023 e smi, € 16.885,42 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ex d.lgs. 81/2008, all'operatore economico Impresa Migliorati Srl, con sede in Via Provinciale N.80 Castione della Presolana (BG), c.f./p.iva 03167220163, che ha offerto il prezzo più basso;
- ✓ in data 05/06/2025 è stato stipulato il relativo contratto, avente protocollo numero 3847;
- ✓ in data 10/07/25, a mezzo pec, recepita agli atti con prot.4507, il Direttore Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Ing. Duilio Albricci dello studio Protec s.a.s. di Duilio Albricci & C. ha comunicato la variazione della composizione dell'ufficio di direzione lavori, nominando l'ing. Liliana Albano, iscritta all'ordine degli Ingegneri di Bergamo al n. 3015, a supporto del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, allegando i relativi certificati di formazione;
- ✓ in data 21/7/2025 G.Eco ha recepito, con noto protocollo 4686, il verbale l'inizio dei lavori firmato dalle parti;
- ✓ la Direzione Lavori, in data 27/02/2026, ha comunicato al RUP la necessità di procedere con una variante in corso d'opera, come meglio illustrato nella documentazione registrata agli atti dalla committente con protocollo n. 1957 che si intende parte integrante e sostanziale della presente ancorché non materialmente allegata;
- ✓ giusta determina prot.2041 del 04/03/2026, il RUP ha approvato la variante in corso d'opera con la variazione e conseguente rimodulazione del Quadro Economico che al netto del ribasso di gara del 17,17% ascende ad € 716.546,69, oltre IVA al 10%, di cui:
 - € 261.397,91 per costi della manodopera di cui all'art. 108 comma 9 d.lgs. 36/2023 e smi (rimodulati);
 - € 5.000,00 per costi della sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 d.lgs. 36/2023 e smi (questi ultimi confermati e non variati come da progetto autorizzato);
 - € 16.885,42 per costi da interferenza di cui al d.lgs. 81/2008 (questi ultimi confermati e non variati come da progetto autorizzato);
- ✓ la perizia di variante è stata accettata dall'appaltatore mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- ✓ la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata facendo ricorso sia alla voce "imprevisti", inserita nel Quadro Economico, sia alle risorse derivanti dalle economie di gara che sono a disposizione;
- ✓ per il servizio dello studio di fattibilità tecnico economia, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP dei lavori di rifacimento del CDR di Arcene, sito in via del Gaggiolo,



- l'importo complessivo dell'incarico, affidato con ODA 532/24 del 27/03/24, ammonta ad euro 38.504,00 escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA così suddiviso:
- euro 24.630,00, escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA, per redazione del Progetto Fattibilità Tecnico Economica;
 - euro 13.874,00, escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA, per redazione del Progetto Esecutivo;
 - ✓ per il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione l'importo complessivo dell'incarico, affidato con ODA 224/25 del 14/02/25, registrato agli atti giusto prot. n.1474, ammonta ad euro 26.814,56 escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA così suddiviso:
 - euro 17.429,10, escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA, per la direzione lavori;
 - euro 9.385,46, escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA, per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
 - ✓ per il servizio di maggiore progettazione dei lavori di potenziamento del CDR e del nuovo centro del riuso di Arcene più rilievo topografico l'importo complessivo dell'incarico, affidato con ODA 199/25 del 02/01/25, ammonta ad euro 10.209,37 escluso contributo Inarcassa 4% oltre IVA così suddiviso:
 - € 8.568,57 per maggiore progettazione dei lavori di potenziamento del CDR e del nuovo centro del riuso di Arcene;
 - € 2.049,18 per rilievo topografico;

Rilevato che, alla luce di quanto esposto anche i servizi di studio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economia, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP dei lavori di rifacimento del CDR di Arcene, sito in via del Gaggiolo e per il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva e l'esecuzione collaudi subiscono un incremento in modo direttamente proporzionale alla variante in corso d'opera, come segue:

- euro 51.716,07 (compreso contributo Inarcassa 4%) oltre IVA per le spese tecniche per studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP;
- euro 33.525,76 (compreso contributo Inarcassa 4%) oltre IVA per Spese tecniche per ufficio di direzione lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione;

Dato atto che:

- l'ODA 532/24 del 27/03/24, emesso in seguito ad affidamento diretto rif. prot.2116 effettuato tramite la PAD in uso a G.Eco https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_geco, con CIG BOFF2765B3, risulta correttamente chiuso, in seguito a regolare invio e recepimento da parte della BDNCP di tutte le schede previste dall'orchestratore, pertanto, non è più possibile modificare l'importo portato dall'ordine 532/24, poiché la BDNCP non lo recepirebbe;
- tutti gli importi indicati nel Quadro Economico devono trovare preciso riscontro negli ordini emessi dalla committente anche al fine di effettuare una corretta rendicontazione delle spese al MASE;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023 e smi;
- la legge 136/2010;
- l'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;



DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di richiamare il progetto di perizia di variante in corso d'opera dei Lavori di " POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA E NUOVO CENTRO DEL RIUSO IN VIA DEL GAGGIOLO COMUNE DI ARCENE CIG B5B0A2BD58_C.U.P. C68C22001800006" e relativi elaborati, registrati dalla Stazione Appaltante sul sistema di protocollazione interno PROTOFLOW 2.0 al prot. n.1957, come facenti parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) che l'aumento del costo del servizio per le spese tecniche per studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP e del servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva ed esecuzione collaudi subiscono un incremento direttamente proporzionale alla variante in corso d'opera;
- 3) che per effetto dell'approvazione della variante in corso d'opera l'importo contrattuale per i servizi di cui al punto precedente al netto dell'IVA ascende a:
 - o euro 51.716,07 (compreso contributo Inarcassa 4%) oltre IVA per le Spese tecniche per studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP;
 - o euro 33.525,76 (compreso contributo Inarcassa 4%) oltre IVA per Spese tecniche per ufficio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 4) che le spese di cui al punto precedente sono coperte con la voce "imprevisti" del Quadro Economico senza, quindi, alterazione alcuna del Quadro stesso;
- 5) nello specifico, di dare mandato all'ufficio acquisti di emettere un nuovo ordine, con relativo CIG, che copre la differenza della spesa indicate negli ordini originari (rif. ODA 532/24 del 27/03/24 e ODA 199/25 del 02/1/25 per la sola parte di maggiore progettazione) e l'importo incrementato in seguito a variante in corso d'opera, limitatamente alle spese tecniche per studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, autorizzazioni, progettazione esecutiva e CSP;
- 6) in seguito a proroga dei lavori anche il servizio svolto dal Direttore Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione viene conseguentemente prorogato;
- 7) di trasmettere il presente atto alla Direzione Lavori e al Comune di Arcene;
- 8) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante la pubblicazione in "Società Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e smi;
- 9) di dare comunicazione ad ANAC della nuova scadenza del contratto e variazione degli importi mediante apposita scheda prevista in BDNCP e di generare un nuovo affidamento diretto per il tramite della PAD in uso a G.Eco;
- 10) di conservare la presente sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara della Stazione Appaltante;

11) di avere già provveduto alla verifica del permanere dei requisiti di cui agli artt. 94/95/98 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante il FVOE 2.0, come previsto dall'art. 24 del medesimo d.lgs., in capo alla Protec s.a.s. di Duilio Albricci & C.;

12) dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

F.TO
IL RUP_DOTTOR RUGGERO TESTA

