

ALL'UFFICIO ACQUISTI

Treviglio, 25/05/2026  
Prot. 3918

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEI CONTRATTI DI FORNITURA  
IN CORSO DI ESECUZIONE**

1/4

**ENTE APPALTANTE QUALIFICATO:** G.ECO SRL, via Roggia Vignola 9, TREVIGLIO (BG) 24047, p.iva 03772140160, pec g.eco@legalmail.it, tel. 036343783, e-mail info@gecoservizi.eu, sito internet <https://www.gecoservizi.eu/home/>

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL' ARTICOLO 120 COMMI 1 LETTERA B), 2 E 5 IN COMBINATO DISPOSTO, CON L' ART.5 DELL'ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. NR. 36/2023 E SMI, E DELL'ART.6 DEL CSA PER LE FORNITURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO E ALLA MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA E NUOVO CENTRO DEL RIUSO IN VIA DEL GAGGIOLO COMUNE DI ARCENE \_**C.U.P.** C68C22001800006

**CIG BACB4DDD8A FORNITORE BOTTARO SRL**

**CIG BACB5A636C FORNITORE TOSINI GROUP Srl**

**IL RUP**

**Premesso che**

- il comune di Arcene è socio indiretto della G.ECO, tramite la società SABB SPA;
- il comune *de quo* è proprietario del centro di raccolta rifiuti (CdR) sito in Via Del Gaggiolo che deve essere adeguato e riorganizzato, in base alla vigente normativa;
- il Comune intende costruire un nuovo centro del riuso in area adiacente a quella del centro di raccolta esistente;
- il quadro economico per i lavori in oggetto ammonta a complessivi 1.068.413,92 euro, inclusa IVA, e viene finanziato per l'importo di 868.413,92 euro con i fondi del PNRR INVESTIMENTO 1.1 MISSIONE 2, COMPONENTE 1, LINEA D'INTERVENTO A) -MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI -PNRR -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU Decreto del Ministero dell'Interno del 14/07/2023 n. 243, e per i restanti 200.000 euro con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – INVESTIMENTI stanziato con Deliberazione del Consiglio comunale di Arcene n. 41 del 28/11/2024, esecutiva ai sensi di legge;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lettera a) del d.l. n. 32/2019, il quale prevede la possibilità per i comuni non capoluogo di provincia, per le procedure afferenti alle



2/4

opere PNRR e PNC, di procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le stazioni appaltanti qualificate, il comune di Arcene può affidare l'incarico ad una stazione appaltante qualificata;

- G.ECO, in data 30/06/2025, si è qualificata come Stazione Appaltante, livello di qualificazione lavori L2, S/F1 Iscritta all'AUSA al n.0000249809, pertanto, alla luce di quanto in premessa, può bandire gare per conto di enti pubblici non qualificati;
- In data 31/12/2024 è entrato in vigore il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 le cui modifiche al d.lgs.36/2023 vengono recepite sia in sede di gara sia in sede contrattuale;
- Il comune di Arcene, mediante deliberazioni di giunta comunale n.135 del 17/12/2024 e n.403 del 20/12/2024, ha deliberato di affidare a G.ECO, quale soggetto realizzatore, il compito di svolgere la gara per i lavori di realizzazione nuovo impianto di gestione rifiuti e ammodernamento di impianto esistente ossia CdR comunale sito in via Del Gaggiolo;
- in data 27/2/2026, giusto protocollo n.1957, la G.ECO ha recepito dalla Direzione Lavori la perizia suppletiva e di variante con gli interventi ulteriori che devono essere effettuati, poiché necessari per la completa funzionalità del CdR e per la realizzazione del progetto, e il nuovo assetto del Quadro Economico che, quivi richiamato, viene fatto salvo;
- in data 04/3/2026, il RUP e Direttore di G.ECO, giusta determina dirigenziale prot. 2041, che fa parte integrante della presente determina, ha approvato la perizia di variante suppletiva con conseguente assesto e rimodulazione del Quadro Economico, dal quale si evince che vi sono somme a disposizione per la sistemazione della pesa e della strumentazione per il controllo accessi, attingendo ai ribassi d'asta;
- in data 09/03/2026, il RUP e Direttore di G.ECO, giusta determina dirigenziale prot. 2302, che fa parte integrante della presente determina i cui contenuti quivi richiamati vengono fatti salvi, ha autorizzato le seguenti spese:

1. euro 3.540,00 oltre IVA al 22% per la sistemazione della pesa, già presente nel CDR, fornitore società BOTTARO 1924 SRL rif. CIG BACB4DDD8A \_ ODA N. 310/2026;
2. euro 2.600,00 oltre IVA al 22%, per la sistemazione del controllo accessi, già presenti nel CDR, fornitore società TOSINI GROUP Srl rif. CIG BACB5A636C \_ ODA N. 309/2026;

- ❖ la predetta documentazione ha formato oggetto di valutazione nell'istruttoria espletata da parte della Direzione Lavori di concerto col RUP, ai fini della richiesta di emissione dell'ordine di acquisto;
- ❖ dall'esito dell'istruttoria è emerso che i preventivi sono ritenuti idonei;
- ❖ Le spese di cui sopra sono inserite all'interno del quadro economico dell'appalto e vengono coperte con i ribassi d'asta, in quanto trattasi di spese necessarie per rendere il CdR di Arcene pienamente funzionale e rispondente al progetto;
- In data 20/05/2026 il Direttore Lavori, giusta comunicazione pec recepita agli atti con protocollo 3812, ha reso edotto il RUP che il fornitore BOTTARO 1924 Srl deve eseguire un ulteriore intervento non previsto in sede di preventivo, ossia la



sostituzione di N. 1 cella di carico HBMC16 da 30 t – metri 20 cavo segnale, per un importo complessivo pari ad euro 1.000,00 oltre IVA 22%;

- In data 20/05/2026 il Direttore Lavori, giusto comunicazione pec recepita agli atti con protocollo 3815, ha reso edotto il RUP che il fornitore TOSINI GROUP Srl deve eseguire un ulteriore intervento non previsto in sede di preventivo, ossia lo smontaggio della barriera in uscita con tutti gli accessori (fotocellula e asta) e conseguente ripristino impianto, per un importo complessivo pari ad euro 1.680,00 oltre IVA 22%;

RILEVATO CHE:

- gli interventi ulteriori indicati nelle premesse sono da ritenersi necessari e fondamentali per il corretto funzionamento del CDR, e per ritenere l'opera eseguita a regola d'arte;
- i maggiori interventi per un importo complessivo di euro 2.680,00, oltre IVA al 22%, sono inquadrabili nella fattispecie di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120 commi 1 lettera b), 2 e 5, in combinato disposto con l'art.5 dell'allegato II.14 del D.LGS. 36/2023 e smi, e dell'art. 6 del CSA, in quanto determinati da circostanze imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di opere aggiuntive non previste nel progetto originario che non alterano la natura generale del contratto e rispettano il limite disposto dall'art. 120, comma 3 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 e smi, essendo la variazione contenuta entro i limiti del 10% del valore iniziale del contratto;
- la spesa complessiva al netto dell'IVA, di cui al punto precedente, viene coperta interamente con le somme inserite nel Quadro Economico, senza variazione alcuna;
- non si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori CIG, come da disposizioni dell'art. 120 comma 3 d.lgs.36/2023 e smi, e gli importi variati verranno comunicati ad ANAC attraverso l'apposita scheda di chiusura presente nella sezione "fase esecutiva" della BDNCP;

**Visti:**

- il d.lgs. 36/2023 e smi;
- la legge 136/2010;
- l'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare la variazione delle forniture, indicate in premessa, così come richiesto dalla Direzione Lavori;

2) che l'importo complessivo in aumento del costo delle forniture rispetto ai contratti originari è di euro 2.680,00 oltre IVA 22%, e trova copertura nel Quadro Economico nelle somme a disposizione, come rideterminate dalla Variante suppletiva prot.1957 del 27/02/2026, relative alla voce *Spese programmazione pesa*, per cui vi è un importo a disposizione pari a 7.400 euro oltre IVA (22%) che copre, quindi, sia la spesa del fornitore BOTTARO 1924 SRL sia del fornitore TOSINI GROUP Srl;

3) di trasmettere il presente atto ai fornitori, al Direttore dei Lavori e al Comune di Arcene;

4) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante la pubblicazione in "Società Trasparente" sottosezione "Bandi di Gara e Contratti" ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e smi;

5) che la data di scadenza dei contratti non subirà nessuna variazione rispetto a quella originariamente prevista;

6) di comunicare la variazione degli importi contrattuali attraverso l'apposita scheda presente nella fase esecutiva della BDNCP;

7) di conservare la presente sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara della Stazione Appaltante;

8) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

II DIRETTORE

*Dott. Ruggero Testa*