

Treviglio, 17/04/2023
PROT. N. 2232

**DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL "QUINTO D'OBBLIGO"
RELATIVO ALL'APPALTO PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA STRUTTURA SITA IN SANT'ALBERTO DA DESTINARSI A NUOVO
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE (PARRE-PIARIO-VILLA
D'OGNA)**

CIG N. 9366896F18

CUP N. I91E22000080007

II RUP

VISTA la richiesta di acquisto prot.4392 del 03/08/2022 con la quale codesto ente aggiudicatore ha provveduto ad indire in data 19/09/2022, una procedura negoziata ex 63 d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020 (d.lgs. 77/2020), lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, per l'affidamento dell'appalto per le opere di adeguamento normativo della struttura sita in Sant'Alberto da destinarsi a nuovo centro raccolta di rifiuti intercomunale (Parre-Piario-Villa D'Ogna);

TENUTO CONTO che la procedura selettiva si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva, giusta determina prot. n. 5871 del 09/11/2022, a favore della I.L.E.T. SRL che ha offerto, in sede di gara, **un ribasso d'asta pari al 3,30%**;

CONSIDERATO che, in data 20/12/2022, è stato sottoscritto il contratto prot. n. 6713/2022 con la Ditta I.L.E.T. SRL, con sede in Bergamo via Masone 2, c.f./p.iva 01531830162, per un importo di € 193.364,52 + IVA, inclusi oneri della sicurezza, relativo al lotto unico per i lavori di adeguamento normativo della struttura sita in Sant'Alberto da destinarsi a nuovo centro raccolta rifiuti intercomunale (Parre-Piario-Villa D'Ogna), le cui caratteristiche sono riportate nel capitolato speciale d'appalto, preventivamente accettato e sottoscritto dalla Ditta stessa;

TENUTO CONTO che, in fase avanzata di esecuzione dei lavori *de quo*, a mezzo pec (ns. rif. prot. n. 2202 del 13/04/2023 e n.2227 del 17/4/2023), il Direttore Lavori Arch. Francesca Marioni ha informato il RUP che si rendono necessari maggiori e diversi lavori previsti nella perizia di variante secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto, i nuovi prezzi sono stati concordati nell'atto di sottomissione, per un importo pari ad € 5.224,08 oltre IVA, il tutto per un incremento percentuale del 2,70 %, contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale e nel quadro economico;



VISTO che l'art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd "quinto d'obbligo"), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e che, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che nella *lex specialis* di gara, rif. art. 1.1.6 "VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE" del capitolato speciale d'appalto, è stato stabilito che, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si fosse reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore sarebbe stato obbligato ad adeguare le prestazioni alle stesse condizioni del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dovere utilizzare l'economia venutasi a creare, a seguito del ribasso d'asta sopra evidenziato, al fine di ottemperare alle esigenze indicate;

CONSIDERATO che la sopra citata spesa (€ 5.224,08 oltre IVA) è inferiore al quinto dell'importo del contratto,

DETERMINA

- ❖ di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- ❖ di approvare la spesa di **€ 5.224,08 oltre IVA**, comunque, ricompresa entro il limite del quinto dell'importo del contratto e nel quadro economico, per ottenere dalla società I.L.E.T. SRL, con sede in Bergamo via Masone 2, c.f./p.iva 01531830162, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi che si sono resi necessari;
- ❖ di approvare che il nuovo termine di fine lavori viene fissato alla data del **15.05.2023**, questo sia per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante che indica il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 120 (centoventi), sia per effetto dei verbali di sospensione (ns. rif. prot. m. 743 del 31/1/2023) e ripresa dei lavori (ns. rif. prot. 1263 del 21/2/2023);
- ❖ di sottoporre, a mezzo pec, alla I.L.E.T. SRL, al Direttore Lavori Arch. Francesca Marinoni, ai comuni di Parre, Piario e Villa D'Ogna la presente determina;
- ❖ di conservare il presente documento sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara della Stazione Appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Ruggero Testa