

Treviglio, 31/03/2023
PROT. N. 1999

DETERMINA DI INCREMENTO ENTRO I LIMITI DEL "QUINTO D'OBBLIGO" RELATIVO ALLA FORNITURA DI BLOCCHI IN QUANTITÀ E DIMENSIONI DIVERSE (N. 237 BLOCCHI DIM 80X80X160, N. 16 BLOCCHI DIM. 80X80X80 E N. 8 BLOCCHI DIM. 80X80X120), DESTINATI A REALIZZARE PARETI ALTE 4 MT, CON CONSEGUENTE TRASPORTO E POSA DI BLOCCHI ASSEMBLABILI

CIG N. 9529449E13

II RUP

VISTA la richiesta di acquisto prot.5992 del 17/11/2022 con la quale codesto ente aggiudicatore ha provveduto a chiedere l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall'art. 51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, della fornitura di blocchi in quantità e dimensioni diverse (n. 237 blocchi dim 80x80x160, n. 16 blocchi dim. 80x80x80 e n. 8 blocchi dim. 80x80x120), destinati a realizzare pareti alte 4 mt, con conseguente trasporto e posa di blocchi assemblabili;

VISTO che l'appalto è stato aggiudicato definitivamente mediante determina di aggiudicazione avente prot. n. 6876 del 28/12/2022 a favore della Boschini SRL;

TENUTO CONTO che durante l'esecuzione della fornitura dei blocchi c/o l'impianto G.ECO di Grassobbio, per esigenze tecnico/operative/logistiche, le parti si sono rese conto che era necessario posare ulteriori blocchi;

TENUTO CONTO che, a mezzo pec del 30/03/2023, ns. rif. prot.n.1972, il fornitore ha chiesto l'autorizzazione al RUP, per aumentare ulteriormente la spesa per un importo pari ad € 8.779,00 oltre IVA, al fine di eseguire gli accorgimenti necessari;

CONSIDERATO che l'art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016 e smi stabilisce che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd "quinto d'obbligo"), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e che, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO di dovere utilizzare l'economia venutasi a creare, a seguito di affidamento diretto, al fine di ottemperare alle esigenze di cui sopra;

CONSIDERATO che la sopra citata economia è di € 8.779,00 oltre IVA;



DETERMINA

- ✓ di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di approvare la spesa complessiva di € 8.779,00 oltre IVA, comunque, compresa entro il limite del quinto dell'importo del contratto, per ottenere dalla società Boschini SRL p. iva /c.f. 02709420166, con sede in VIA MATTEOTTI 30/h Grassobbio (BG), le modifiche richieste;
- di sottoporre, a mezzo pec, alla Boschini SRL la presente determina che viene conservata sul sistema di protocollazione PROTOFLOW 2.0 e nel fascicolo telematico di gara dell'Ente Aggiudicatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Dott. Ruggero Testa